                                                                                                                              Утверждаю

                                                                                                                   Приказом №                    от

                                                                                                                   Заведующий                    Н.Г.Пашкова

 ПЛАН - ГРАФИК 
 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 МДОУ центра развития  - детского сада № 56, осуществляющего образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
                       1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДОО.
	№

п/п
	Мероприятия
	Примерные

 сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	

	            1.1
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий  по введению  ФГОС ДОО.
	Январь 2014
	заведующий,

старший воспитатель
	     Утвержден план-график

	1.2
	.Внесение изменений и дополнений в Устав и все локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ДОО.
	До декабря 2014
	заведующий 


	  Устав и локальные акты приведены в соответствии с ФГОС

	1.3
	Приведение структуры ООП в соответствие с требованиями ФГОС
	Апрель 2014
	Рабочая группа, старший воспитатель 
	   Структура программы соответствует требованиям ФГОС ДОО

	1. 4
	Разработка ООП ДОО в соответствии с требованиями ФГОС с учетом программы внесенной в реестр 
	На момент утверждения реестра 
	заведующий ,

старший воспитатель
	  Программа разработана

	1. 5
	Формирование банка данных, нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС ДОО
	Апрель 2014
	Социальный педагог
	      Банк данных создан

	1. 6
	Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствии с ФГОС ДОО
	Июнь 2014
	заведующий 


	Должностные инструкции приведены в соответствие

	1.7
	Внесение изменений и дополнений в программу развития ДО в соответствие с ФГОС ДОО
	До декабря 2015
	Рабочая группа
	Утверждены изменения в программе развития ДОО


               2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДОО.
	№

п/п
	Мероприятия
	Примерные

 сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	

	            2.1
	Определение состава рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДОО и разработка 
	Март 2014
	Заведующий,

старший воспитатель
	Создана рабочая группа.

	2.2
	Составление плана работы группы по подготовке к введению ФГОС ДОО
	Апрель 2014
	Заведующий,

старший воспитатель
	Составлен план работы

	2.3
	Корректировка годового плана ДОО с учетом введения ФГОС ДОО
	Январь 2014
	старший воспитатель
	Годовой план откорректирован

	2. 4
	Создание системы методической работы по введению ФГОС ДОО
	постоянно
	старший воспитатель, специалисты
	Проведены семинары, консультации и т.д.

	2. 5
	Выявление потребностей педагогов в повышении профессиональной компетентности по вопросам введения ФГОС
	Февраль 2014
	старший  воспитатель
	Аналитическая справка

	2. 6
	Организация обучения педагогов и других сотрудников на КПК по ФГОС ДОО
	В течение всего периода внедрения
	старший воспитатель,
	Обучение не менее 30% педагогов в течение учебного года

	2.7
	Организация и проведение конкурса развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС
	 Октябрь     2014
	старший воспитатель
	Разработано Положение о конкурсе, обеспечено 100%-ое участие в конкурсе, выявлен лучший опыт по организации среды.

	2.8
	Презентация проекта на статус муниципальной инновационной площадки по вопросу введения ФГОС
	  Июнь 2014
	Творческая группа, заведующий
	Получен статус МИП по вопросам введения ФГОС


                                      3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОО
	№

п/п
	Мероприятия
	Примерные

 сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	

	            3.1
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДОО
	Январь 2014
	старший воспитатель
	Аналитическая справка

	3.2
	Мониторинг готовности педагогов к внедрению ФГОС ДОО
	Октябрь-декабрь 2014
	Педагог-психолог, старший воспитатель
	Подготовлена информация о готовности воспитателей

	3.3
	Мониторинг образовательных потребностей родителей в условиях введения ФГОС ДОО
	Январь-декабрь 2015
	Социальный педагог
	Проведен анализ

	3. 4
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС
	Январь 2014
	старший воспитатель
	Откорректированный план утвержден

	3. 5
	Проведение психологических тренингов с педагогами 
	В течение 2014
	Педагог-психолог
	Повышена мотивационная готовность педагогов к инновациям

	3. 6
	Создание модели взаимодействия ДОО с учреждениями дополнительного образования
	Лето 2014
	старший воспитатель
	Модель взаимодействия создана


                                      4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДОО
	№

п/п
	Мероприятия
	Примерные

 сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	

	            4.1
	Определение объемов расходов на подготовку и переход к ФГОС
	Май 2014
	Заведующий, главный бухгалтер, старший воспитатель
	Объем расходов определен

	4.2
	Проектирование плана финансово-хозяйственно деятельности с учетом обеспечения ФГОС
	Декабрь 2013
	Заведующий, главный бухгалтер, Наблюдательный совет ДОУ
	План утвержден



	4.3
	Привлечение дополнительных средств в ДОО
	постоянно
	Заведующий, члены Управляющего совета ДОУ
	Получены дополнительные средства


                                      5. Информационное  обеспечение введения ФГОС ДОО
	№

п/п
	Мероприятия
	Примерные

 сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	

	            5.1
	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС
	В течение всего периода
	Ответственный за сайт, старший воспитатель
	Обеспечена доступность и открытость информации

	5.2
	Участие старшего воспитателя и заведующего  в информационно-методических совещаниях разного уровня
	В течение всего периода
	Заведующий,  старший воспитатель
	Результат – своевременной получение необходимой информации по вопросам введения ФГОС

	5.3
	Использовать различные формы информирования родительской общественности о введении ФГОС (собрания, наглядная информация, сайт и др.)
	В течение всего периода
	Социальный педагог, воспитатели, старший воспитатель
	Использованы различные способы информирования родителей о ходе реализации ФГОС

	5. 4
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС
	Июнь 2014, июнь 2015
	Заведующий,  старший воспитатель
	Размещение публичного отчета на сайте ДОО

	5. 5
	Комплектование библиотеки методической литературой и мультимедийными пособиями в соответствии с ФГОС 
	В течение 2014-2015
	старший воспитатель
	Библиотека скомплектована


                                      6. Материально - техническое  обеспечение введения ФГОС ДОО
	№

п/п
	Мероприятия
	Примерные

 сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	

	            6.1
	Анализ соответствия материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС
	Май 2014
	Заведующий,  старший воспитатель
	Аналитическая справка

	6.2
	Разработка плана приведения в соответствие с ФГОС материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды
	Июнь 2014
	Заведующий, зам. заведующего по АХЧ
	Составлен план

	6.3
	Обеспечение ВОП необходимыми методическими и дидактическими пособиями 
	В течение всего периода
	 старший воспитатель
	ВОП обеспечен методическими и дидактическими пособями


